

Irányadó eljárásrend és tervezett eljárás típus a Kbt. Szerint	Beszerzés tárgya	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvakosításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja	CPV	Tervezett mennyiség	
II. rész nyílt	árubeszerzés	KKÁT átrakógép áramszedősin rendszer beszerzése	2018. I. (január-március)	2018. IV. (október-december)	34946110-4	1 db rendszer
III. rész nyílt	árubeszerzés	Kompakt hulladékcsomag árnyékoló fedlap beszerzése	2018. I. (január-március)	2022. III. (július-szeptember)	44114200-4	294 db vasbeton fedlap
III. rész nyílt	árubeszerzés	Radioaktív hulladékot szállító jármű beszerzése	2018. III. (július-szeptember)	2019. IV. (október-december)	34114000-9	1 db jármű
III. rész nyílt	árubeszerzés	Villamos energia beszerzése a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére	2018. II. (április-június)	2019. IV. (október-december)	09310000-5	2.693.000 kWh + 30%
III. rész nyílt	árubeszerzés	Virtualizációs rendszer cseréje	2018. III. (július-szeptember)	2019. IV. (október-december)	48800000-6	1 db informatikai rendszer
III. rész nyílt	építési beruházás	Építési zsong átalakítása, bukógátak beépítése, részáramú szűrő feladó vezetékének cseréje	2018. II. (április-június)	2020. IV. (október-december)	45240000-1	2 db zsong átalakítása 162 m csővezeték cseréje
III. rész nyílt	építési beruházás	Villamos főelosztó rekonstrukciós munkálatai II. ütem	2018. III. (július-szeptember)	2019. IV. (október-december)	45317300-5	1 transzformátor áthelyezése a szükséges kábelezési munkákkal
III. rész nyílt	építési beruházás	Villám és túlfeszültség védelem kialakítása	2018. III. (július-szeptember)	2019. IV. (október-december)	45312310-3	13 épület villámvédelmi rendszerének kiépítése
III. rész nyílt	építési beruházás	Egységes tárolócső monitoring rendszer kialakítása	2018. III. (július-szeptember)	2019. IV. (október-december)	45315100-9	1 db tárolócsőmonitoring rendszer kialakítása
II. rész nyílt	szolgáltatás	Építési műszaki ellenőri feladatok ellátása a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) III. ütem 3. fázis tárolómodul létesítése, valamint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. paksi telephelyén megvalósított egyéb beruházások során	2018. II. (április-június)	2023. IV. (október-december)	71631000-0	3547 mérnöknap (opcionális résszel)
II. rész nyílt	szolgáltatás	Az RHK Kft. beruházásaihoz kapcsolódó generál tervellenőri tevékenység ellátása, szakvélemények készítése	2018. I. (január-március)	2022. IV. (október-december)	71631000-0	1500 mérnöknap
II. rész nyílt	szolgáltatás	Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (SER) udvartéri kiépítése és terepi soros hálózatának kiépítése	2018. II. (április-június)	2019. III. (július-szeptember)	72212150-5	1 rendszer kiépítése
II. rész nyílt	építési beruházás	A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása. Az I. Felszíni kutatási fázis 3. szakaszának kivitelezése.	2018. IV. (október-december)	2022. III. (július-szeptember)	45120000-4	1 db felszíni kutatás 87 km <sup>2</sup> -t felölelő területen
II. rész nyílt	szolgáltatás	A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása. Az I. Felszíni kutatási fázis 3. szakaszában tervezett kutatólétesítmények kivitelezésének műszaki felügyelete.	2018. III. (július-szeptember)	2022. IV. (október-december)	71336000-2	1500 mérnöknap
II. rész nyílt	szolgáltatás	Előzetes biztonsági jelentés összeállításának előkészítése és a mérnöki gátrendszerhez, hulladékformához, tároló elrendezéshez kapcsolódó koncepcionális tervezés	2018. IV. (október-december)	2022. IV. (október-december)	71336000-2	1 db előzetes biztonsági értékelés dokumentáció
II. rész nyílt	szolgáltatás	Nagyfelbontású szeizmikus reflexiók mérések	2018. II. (április-június)	2019. IV. (október-december)	71351910-5	3 db szelvény mérése
II. rész nyílt	szolgáltatás	A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása	2018. II. (április-június)	2022. IV. (október-december)	66510000-8	6 db telephely all risks biztosítása
II. rész nyílt	szolgáltatás	A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (RHK Kft.) programjaihoz kapcsolódó földtani és műszaki szakértői tevékenység, szakmai támogatás biztosítása	2018. II. (április-június)	2022. IV. (október-december)	71336000-2	4000 mérnöknap
II. rész nyílt	szolgáltatás	RHFT biztonságnövelő program végrehajtás (2019-2023)	2018. III. (július-szeptember)	2023. IV. (október-december)	90521000-5	1 db felszín alatti radioaktív hulladék tárolótér hulladékkezelési feladatai
II. rész nyílt	szolgáltatás	KKÁT földrengés érzékelő és lekapcsoló rendszer átalakítás	2018. III. (július-szeptember)	2019. IV. (október-december)	51216000-9	1 db rendszer
II. rész nyílt	szolgáltatás	KKÁT Staefa légkezelő átalakítás	2018. IV. (október-december)	2019. IV. (október-december)	51500000-7	1 db rendszer
III. rész nyílt	szolgáltatás	A Nemzeti Radioaktív-hulladéktároló szeizmoakusztikus észlelőrendszer észlelési adatainak feldolgozása	2018. II. (április-június)	2023. I. (január-március)	72310000-1	4 db szeizmoakusztikus adatgyűjtő 50 hónapra vonatkozó észlelési adatainak feldolgozása, értékelő jegyzőkönyv és éves jelentés készítése
III. rész nyílt	szolgáltatás	Feltételeken radioaktív folyadékok gyűjtését szolgáló rendszer átalakítása	2018. IV. (október-december)	2019. IV. (október-december)	50514000-1	140 m csővezeték és 3 db tartószerkezet kiépítése
II. rész nyílt	szolgáltatás	Konténerszállító kocsis áramszedő rendszer átalakítása	2018. I. (január-március)	2019. III. (július-szeptember)	51100000-3	1 db áramszedő rendszer
III. rész nyílt	szolgáltatás	Az I-K3 vasbeton medence építését támogató őrzés-védelmi tevékenység	2018. I. (január-március)	2019. II. (április-június)	79713000-5	Őrzés-védelem: Az építési zóna 24 órás őrzés-védelme Őrzés-védelem kivitelezéskor (12 hónap), kivitelezési szünetben (3 hónap).
III. rész nyílt	szolgáltatás	Cementezett radioaktív hulladékok kioldódás vizsgálata	2018. III. (július-szeptember)	2020. IV. (október-december)	79723000-8	1 db vizsgálati jelentés elkészítése

Irányadó eljárásrend és tervezett eljárás típus a Kbt. Szerint		Beszerezés tárgya	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvakósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja	CPV	Tervezett mennyiség
III. rész nyílt	szolgáltatás	Ipari ethernet redundáns optikai gyűrű kiépítése, terepi és egyéb mérő és irányító berendezések csatlakoztatása a rendszerre	2018. III. (július-szeptember)	2019. IV. (október-december)	72700000-7	1 db optikai hálózat kialakítása és integrálása
III. rész nyílt	szolgáltatás	100/20 t teherbírású emelő berendezés rekonstrukciója	2018. II. (április-június)	2019. III. (július-szeptember)	51511110-1	1 db emelőberendezés rekonstrukciója
III. rész nyílt	szolgáltatás	A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére Nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása	2018. II. (április-június)	2019. IV. (október-december)	66510000-8	1 db nukleáris létesítmény nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatása
III. rész nyílt	szolgáltatás	Az EDZ-16, -18 szelvények újramérése, lyukfelszámolás	2018. IV. (október-december)	2019. IV. (október-december)	90711500-9	2 db mérés és dokumentáció készítése
III. rész nyílt	szolgáltatás	Az Üh-23, Üh-36 és Üh-42 fúrás többpakkeres észlelőrendszerének javítása és átalakítása	2018. III. (július-szeptember)	2019. IV. (október-december)	51216000-9	3 db monitoring objektum helyreállítása
III. rész nyílt	szolgáltatás	Beléptető- és Operatív Irányító Épület (BOIÉ) bővítés kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése	2018. II. (április-június)	2019. II. (április-június)	71631000-0	389 mérnöknap