

Irányadó eljárásrend és tervezett eljárás típus a Kbt. szerint		Feladat	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja	CPV kód
II. rész nyílt	árubeszerzés	Villamos energia beszerzése a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére	2017. II. (április-június)	2018. IV. (október-december)	09310000-5
III. rész nyílt	árubeszerzés	Új hulladékszállító jármű beszerzése	2017. I. (január-március)	2017. IV. (október-december)	34144510-6
III. rész nyílt	árubeszerzés	Fegyveres biztonsági őrsg formaruházatának beszerzése	2017. I. (január-március)	2017. III. (július-szeptember)	18110000-3
III. rész nyílt	árubeszerzés	Kosaras teleszkópos homlokrakodó beszerzése	2017. III. (július-szeptember)	2017. IV. (október-december)	43250000-0
III. rész nyílt	építési beruházás	Beléptető- és Operatív Irányító Épület (BOIÉ) bővítése	2017. IV. (október-december)	2019. IV. (október-december)	45262800-9
III. rész nyílt	építési beruházás	Az RHFT kapacitás-felzabarádítás, biztonságönvelés következő ütemének végrehajtásához szükséges csarnok, konténment és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása	2017. II. (április-június)	2018. IV. (október-december)	45213250-0
III. rész nyílt	építési beruházás	Az I-K3 vasbeton medence és technológia kivitelezése	2017. IV. (október-december)	2019. IV. (október-december)	45262310-7
III. rész nyílt	szolgáltatás	BeR-19 és BeR-20 jelű fűrésok létesítése és helyszíni vizsgálata	2017. III. (július-szeptember)	2018. I. (január-március)	76300000-6
II. rész nyílt	szolgáltatás	Nehezen mérhető radioizotópok mérése	2017. IV. (október-december)	2021. III. (július-szeptember)	90521200-7
II. rész nyílt	szolgáltatás	A Kiegett Kazetták Átmeneti Tárolójához tartozó épületek (KKÁT, BOIÉ, ÖVK) takarítása , öltöző ügyeleti feladatok ellátása, valamint téli időszakban az udvartér hó- és iégmentesítése	2017. IV. (október-december)	2021. II. (április-június)	90910000-9
II. rész nyílt	szolgáltatás	A Nemzeti Radioaktív hulladék-tároló (NRHT) technológiai, központi, portál épületének takarítása, dekontaminálható felületeinek elrendelt időszakai tisztítása, utak, parkolók járófelületek hó és síkosság mentesítése, dolgozók ruházatának rendszeres mosása	2017. III. (július-szeptember)	2021. II. (április-június)	90910000-9
II. rész nyílt	szolgáltatás	BAF kutatási terület monitoring rendszerének laboratóriumi háttérrel igénylő vizsgálatai	2017. I. (január-március)	2021. III. (július-szeptember)	71610000-7
II. rész nyílt	szolgáltatás	Az NRHT beruházási munkáinak műszaki ellenőrzése	2017. IV. (október-december)	2021. I. (január-március)	71631000-0
III. rész nyílt	szolgáltatás	Beléptető- és Operatív Irányító Épület (BOIÉ) bővítési munkáinak műszaki ellenőrzése	2017. IV. (október-december)	2019. II. (április-június)	71631000-0
III. rész nyílt	szolgáltatás	A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása	2017. II. (április-június)	2018. IV. (október-december)	66510000-8
II. rész nyílt	szolgáltatás	A Nemzeti Radioaktív hulladék-tároló (továbbiakban: NRHT) létesítését támogató technológiai tevékenységek	2017. IV. (október-december)	2019. III. (július-szeptember)	65320000-2
III. rész nyílt	szolgáltatás	A Nemzet Radioaktív hulladék-tároló (NRHT) létesítését támogató őrzés-védelmi tevékenységek	2017. IV. (október-december)	2019. III. (július-szeptember)	79713000-5